作　業　計　画　書様式 ３

作成年月日　　　　　平成　　年　　月　　日
第　回改訂年月日　　平成　　年　　月　　日
	事業者名
	



	所在地
	

	計画作成者
	



１．事　業　の　概　要
	事業場(現場･団地)名称
	

	作業場所　( 林班等 )
( 林班図を添付 )
	

	作業班名
作業班責任者名・連絡先
	作業班名：
作業班責任者：
　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　携帯電話

	経　 営　 林　  別
	国有林　(林野庁、その他)・都道府県有林（　　　地区）・市町村林(　　　　　)
私有林　(発注者　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　)

	作業の内容
	伐木請負　　　　　　　　　　　立木処分　　　　　　　　　　

	作業期間
	自　平成　　年　　月　　日　～　　至　平成　　年　　月　　日

	労   働   者   数
	男　　　　人　　　 女　　　　人　　　　計　　　人

	安全管理者及び衛生管理者
又は安全衛生推進者名
	

	年間作業予定表
作業工程表
	有（　月～　月）・ 無
現場名等：
	振動工具使用した作業計画書
	有　・　無

	林業機械作業計画
	有　・　無
	振動工具自主点検表
	有　・　無

	安全作業規定等
	安全作業の心得作成
有　・　無
	振動工具台帳
	有　・　無




	伐木の内容
	伐木予定樹種
	
	　林齢（齢級）
	年生(　　　)

	
	伐木方式
	定性・郡状・列状・切捨て・皆伐・択伐・その他
	面積　　　　　ha

	
	伐木数量
	立木材積
	針葉樹
	㎥
	出材予定
	針葉樹
	㎥

	
	
	
	広葉樹
	㎥
	
	広葉樹
	㎥

	現場の状況
	現場の地形
	緩 (10°未満)  中(10°～20°未満)　 急 ( 20° 以上 )
	人工林　　　　％
天然林　　　　％

	
	距　　　離
	事務所・宿舎⇔事業地　　　km　　　　採面⇔山土場　　　　km( 平均 )

	チェーンソー取扱者の経費

	伐　木　作　業
	月　額　制
日額制のみ　　　　人　　併用　　　　人　( 併用の場合の方法　　　　　　　　　　)
そ　の　他　　　　人　( 個人出来高制　　　人、共同出来高制　　　　人)

	
	出来高制の賃金の具体的算定方法 ( 個人出来高、共同出来高、併用 )

	
	土木作業における伐木作業　　有　・　　無

	振 動 障 害 に つ い て の 健 診 状 況

	在籍者の受診状況
( 過　去　3　年　)
	受　診　　　　　人( 管理区分　A　　人　　B　　人　　C　　人 )
　未受診　　　　　人
　不　明　　　　　人

	未受診者の健康診断の
実施計画の概要
	

	雇用時の一般検診の
実施状況
	有　・　無
	雇用時一般検診未受診者の健康診断の実施計画概要

	
	
	

	事故・災害などの緊急時
緊急車両との待合せ場所
	林班　　小班　
	ＧＰＳ緯度:

　  経度:

	
	林道等名称･位置




2．伐　出　作　業　計　画

	採面のとり方
	採面　　　　ヶ所
同時に作業を行う採面　　　　ヶ所

	伐木方式・枝払い玉切方式
	伐　　　木：チェーンソー・フェラバンチャー・ハーベスタ・その他
枝払い玉切：チェーンソー・プロセッサ・ハーベスタ・その他

	集材方式
	【　全木・全幹・短幹　】
人力・修羅・馬・ブルドーザ・トラクター・グラップル・ウインチ・集材機・
スイングヤーダ・タワーヤーダ・スキッダ・フォワーダ・林内運搬車(1t未満)
・トラック・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	作業工程
①【　】内は作業責任者を記入

②作業期間は
で表示

③(　)内は従事労働者数
	伐　　木
作業責任者
【　　　　　　　　】
	　　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( 　　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	集材・造材
作業責任者
【　　　　　　　　】
	　　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( 　　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	はい作業
作業責任者
【　　　　　　　　】
	　　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( 　　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	トラック運材
作業責任者
【　　　　　　　　】
	　　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( 　　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	土　　木
作業責任者
【　　　　　　　　】
	　　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 ( 　　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	伐木手の作業仕組の概要
( 1日、1週 )
＊詳細な日伐木計画は「振動工具を使用した作業計画書」(様式-6)に準拠すること。
＊土木作業に伴う伐木手の作業仕組は下段に記載すること。
	構成単位
	チェーンソー取　扱　者
	　　　人
	その他
	　　　人

	
	

	
	構成単位
	チェーンソー取　扱　者
	　　　人
	その他
	　　　人

	
	

	下請の状況
	下請させる作業の内容
	
	下　　請
事業場名
	




	主要設備など
	使用機械
及び台数
	
	
	
	

	
	
	台
	台
	台
	台

	
	
	
	
	
	
　　　　　　　　　　　


	
	
	台
	台
	台
	台

	
	チェーンソー
	メーカー
	型式番号
	台　数
	主要用途
	所有形態別

	
	
	
	
	
	伐木
	玉切
	購入年月
	個人・会社

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	振動工具管理責任者氏名
	

	
	かかり木処理機械器具
	機械器具名称
	台数
	管理責任者
	所有形態
個人・会社
	立入規制
資材の有無
	管理責任者

	
	
	
	
	
	個・会
	有・無
	

	
	
	
	
	
	個・会
	有・無
	

	
	
	
	
	
	個・会
	有・無
	

	
	
	
	
	
	個・会
	有・無
	

	
	休息施設
	有　( 宿舎･休息施設( プレハブ･テント･マイクロバス･ワンボックス･その他 ))　・無

	
	暖房設備
	有　　・　　無

	
	山泊の有無
	有　( 宿舎の構造　　　　　宿舎の広さ　　　㎥ )　　・　人員 (　　　人 )　　　無

	リスクアセスメント
実施有無
	重大性の高いリスク（詳細はリスクアセスメント報告書参照）

	
	優先順位
	作業名
	災害プロセス
	リスク評価
	リスク回避・低減対策概要

	有　・　無
	
	
	
	
	

	実　施　日
	
	
	
	
	

	月　　日　　 
	
	
	
	
	

	備　考
	







作　業　計　画　書　（記載例）
作成年月日　　　　　平成２５年　５月　５日様式 ３

第　回改訂年月日　　平成　　年　　月　　日
	事業者名
	

厚生森林組合　　　　　  　

	所在地
	〒100-8916
東京都千代田区霞ヶ関○-○-○

	計画作成者
	森林整備係長　森林太郎



１．事　業　の　概　要
	事業場(現場･団地)名称
	カラマツ里山団地
杉山　松之助 氏所有林

	作業場所　( 林班等 )
( 林班図を添付 )
	○○○郡○○市○○町　77林班ろ小班

	作業班名
作業班責任者名・連絡先
	作業班名：森山太郎作業班
作業班責任者：森林太郎
　　　　　　　　　電話030-666-000　　携帯電話0801-222-111

	経営林別
	国有林　 (林野庁、その他)・都道府県有林（　　　地区）・市町村林(　　　　　)
私有林　(発注者　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　)

	作業の内容
	伐木請負　　　　　　　　　　　立木処分　　　　　　　　　　

	作業期間
	自　平成24年7月3日～　　至　平成24年10月10日

	労働者数
	男　５　人　　　 女　１　人　　　　計　６　人

	安全管理者及び衛生管理者
又は安全衛生推進者名
	森林整備係長　森林太郎

	年間作業予定表
作業工程表
	有（７月～１０月）・ 無
現場名等：カラマツ里山団地
	振動工具使用した作業計画書
	有　・　無

	林業機械作業計画
	有　・　無
	振動工具自主点検表
	有　・　無

	安全作業規定等
	安全作業の心得作成
有　・　無
	振動工具台帳
	有　・　無




	伐木の内容
	伐木予定樹種
	カラマツ
	　林齢（齢級）
	７０年生(１４)

	
	伐木方式
	定性・郡状・列状・切捨て・皆伐・択伐・その他
	面積　２８.３ha

	
	伐木数量
	立木材積
	針葉樹
	６，３００㎥
	出材予定
	針葉樹
	８５０㎥

	
	
	
	広葉樹
	１，２００㎥
	
	広葉樹
	０㎥

	現場の状況
	現場の地形
	緩 (10°未満)  中(10°～20°未満)　 急 ( 20° 以上 )
	人工林　８４　％
天然林　１６　％

	
	距　　　離
	事務所・宿舎⇔事業地　２０　km　　　　採面⇔山土場　０．８ｋm( 平均 )

	チェーンソー取扱者の経費

	伐　木　作　業
	月　額　制
日額制のみ　　　　人　　併用　　　　人　( 併用の場合の方法　　　　　　　　　　)
そ　の　他　　　　人　( 個人出来高制　　　人、共同出来高制　　　　人)

	
	出来高制の賃金の具体的算定方法 ( 個人出来高、共同出来高、併用 )

	
	土木作業における伐木作業　　有　・　　無

	振 動 障 害 に つ い て の 健 診 状 況

	在籍者の受診状況
(　過　去　3　年　)
	受　診　　３　　人( 管理区分　A　２人　　B　１人　　C　　人 )
　未受診　　　　　人
　不　明　　　　　人

	未受診者の健康診断の
実施計画の概要
	

	雇用時の一般検診の
実施状況
	有　・　無
	雇用時一般検診未受診者の健康診断の実施計画概要

	
	
	

	事故・災害などの緊急時
緊急車両との待合せ場所
	７７林班　は1小班
	ＧＰＳ緯度: 北緯35度39分29秒1572

　  経度: 東経139度44分28秒8759

	
	林道等名称･位置
霞ヶ関地区　千代田林道　（起点より1.5km）里山作業道分岐点
救急隊とドクターヘリのランデブーポイント（　　　　　　　　　　　　　）
普通乗用車通行可　携帯電話通話可
緊急時携帯電話番号0801-222-111（森山）



2．伐　出　作　業　計　画　（記載例）

	採面のとり方
	採面　　２　ヶ所
同時に作業を行う採面　　０　ヶ所

	伐木方式・枝払い玉切方式
	伐　　　木：チェーンソー・フェラバンチャー・ハーベスタ・その他
枝払い玉切：チェーンソー・プロセッサ・ハーベスタ・その他

	集材方式
	【　全木・全幹・短幹　】
人力・修羅・馬・ブルドーザ・トラクター・グラップル・ウインチ・集材機・
スイングヤーダ・タワーヤーダ・スキッダ・フォワーダ・林内運搬車(1t未満)
・トラック・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	作業工程
①【　】内は作業責任者を記入

②作業期間は
で表示

③(　)内は従事労働者数
	伐　　木
作業責任者
【　松 山　一 郎　】
	　　　　８月　　　９月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	11
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


( ２　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	集材・造材
作業責任者
【　桜 山　二 郎　】
	　　　　８月　　　９月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	16
	
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


( ２　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	はい作業
作業責任者
【　松 山　一 郎　】
	　　　　８月　　　９月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	27
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


( 　　人)　( １　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	トラック運材
作業責任者
【　桜 山　二 郎　】
	　　　　８月　　　９月　　　　月　　　　月　　　　月
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


( 　　人)　( ２　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	
	土　　木
作業責任者
【　桜 山　二 郎　】
	　　　　８月　　　９月　　　　月　　　　月　　　　月
	1
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


( ２　人)　( 　　人 )　( 　　人 )　(　　人 )　(　　人)

	伐木手の作業仕組の概要
( 1日、1週 )
＊詳細な日伐木計画は「振動工具を使用した作業計画書」(様式-6)に準拠すること。
＊土木作業に伴う伐木手の作業仕組は下段に記載すること。
	構成単位
	チェーンソー取　扱　者
	　２　　人
	その他
	４　　　人

	
	①採面1・2(団地北東急斜面)をチェーンソー伐木→グラップル(ウインチ)全木集材→プロセッサ造材→フォワーダ集材
②管理区分Ａ：連続作業時間10分－目立て等休憩時間30分【日作業2時間】
　管理区分Ｂ：連続作業時間10分－目立て等休憩時間50分【日作業1時間20分】
③週作業仕組：伐木:月･水･金（週3日）集材:火･木（週2日）

	
	構成単位
	チェーンソー取　扱　者
	　２　　人
	その他
	２　　　人

	
	①作業道支障木をチェーンソー伐木→グラップル(ウインチ)全木で路線外に木寄
②連続作業時間及び週作業仕組は伐木に準拠

	下請の状況
	下請させる作業の内容
	なし
	下　　請
事業場名
	なし




	主要林業機械等
	使用機械
及び台数
	ハーベスタ（コマツ）
ケトー500
	グラップル（住友）
イワフジ
	プロセッサ（イワフジ）CT500/ GP532
	フォワーダ（モロオカ）ST600

	
	
	1台
	1台
	1台
	1台

	
	
	油圧ショベル（住友）
（グラップルヘット交換-ザウルス）
	
	
	
　　　　　　　　　　　


	
	
	1台
	台
	台
	台

	
	チェーンソー
	メーカー
	型式番号
	台　数
	主要用途
	所有形態別

	
	
	
	
	
	伐木
	玉切
	購入年月
	個人・会社

	
	
	ＳＴＩＨＬ
	ＭＳ３６２
	３（うち１台予備）
	○
	
	平成23年
10月
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	
	
	
	
	
	
	個・会

	
	
	振動工具管理責任者氏名
	松 山　一 郎

	
	かかり木処理機械器具
	機械器具名称
	台数
	管理責任者
	所有形態
個人・会社
	立入規制
資材の有無
	管理責任者

	
	
	フェリングレバー(75cm)
	１
	松山一郎
	個・会
	有・無
	松山一郎

	
	
	ターニングストラップ
	１
	桜山二郎
	個・会
	有・無
	桜山二郎

	
	
	チルホール
	１
	笹山三郎
	個・会
	有・無
	笹山三郎

	
	
	
	
	
	個・会
	有・無
	

	
	休息施設
	有　( 宿舎･休息施設( プレハブ･テント･マイクロバス･ワンボックス･その他 ))　・無

	
	暖房設備
	有　　・　　無

	
	山泊の有無
	有　( 宿舎の構造　　　　　宿舎の広さ　　　㎥ )　　・　人員 (　　　人 )　　　無

	リスクアセスメント
実施有無
	重大性の高いリスク（詳細はリスクアセスメント報告書参照）

	
	優先順位
	作業名
	災害プロセス
	[bookmark: _GoBack]リスク評価
	リスク回避・低減対策概要

	有　・　無
	１
	伐木作業
	かかり木の元玉切り
	５
	フェリングレバーを使用

	実　施　日
	２
	伐木作業
	つる絡みで木が回る
	４
	樹冠確認と退避場の確保

	５月　１日　　 
	３
	伐木作業
	隣接木の枝落下
	４
	伐木方向・樹冠部の確認

	備　考
	1.現場の作業（環境）要件
　①採面1(団地北東急斜面)下部の沢下流では、農業用水を取水。汚濁水発生に配慮。
　②現場通勤路（既存道2.5km）急カーブ・急勾配で通勤は注意（特に雨天時要注意）。
2.現場打合せ
　①始業時（毎朝８時～８時20分）に作業班で役割･作業場確認､作業時間と連絡体制確認。
　②始業時に危険予知及び注意事項確認、緊急連絡体制､救急用具の確認後に体操の実施。
　③終業時打合せ前に道具及び機器点検・整備。
　④当日の作業者全員で作業状況確認､明日作業方針､危険作業や危険箇所共有等短時間打合せ。
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