
作  業  計  画  書  

作成年月日     平成  年  月  日 

第 回改訂年月日  平成  年  月  日 

事 業 者 名 

 

 

○印 

所 在 地 
 

計 画 作 成 者 
 

 

１．事 業 の 概 要 

事業場(現場･団地)名称 

 

作業場所 (  林班等 ) 

( 林班図を添付 ) 

 

作 業 班 名 

作業班責任者名・連絡先 

作 業 班 名 ： 

作業班責任者： 

         電話           携帯電話 

経   営   林    別 
国有林 (林野庁、その他)・都道府県有林（   地区）・市町村林(     ) 

私有林 (発注者                             ) 

作 業 の 内 容 伐木請負           立木処分           

作 業 期 間 自 平成  年  月  日 ～  至 平成  年  月  日 

労    働    者    数 男    人    女    人    計   人 

安全管理者及び衛生管理者 

又は安全衛生推進者名 
 

年 間 作 業 予 定 表 

作 業 工 程 表 

有（ 月～ 月）・ 無 

現場名等： 
振動工具使用した作業計画書 有 ・ 無 

林 業 機 械 作 業 計 画 有 ・ 無 振 動 工 具 自 主 点 検 表 有 ・ 無 

安 全 作 業 規 定 等 
安全作業の心得作成 

有 ・ 無 
振 動 工 具 台 帳 有 ・ 無 

 

伐
木
の
内
容 

伐 木 予 定 樹 種   林齢（齢級） 年生(   )

伐 木 方 式 定性・郡状・列状・切捨て・皆伐・択伐・その他 面積     ha 

伐 木 数 量

立
木
材
積 

針 葉 樹 ㎥ 出
材
予
定 

針 葉 樹 ㎥

広 葉 樹 ㎥ 広 葉 樹 ㎥

現
場
の
状
況 

現 場 の 地 形 緩 (10°未満)  中(10°～20°未満)  急 ( 20° 以上 )
人工林    ％ 

天然林    ％ 

距    離 事務所・宿舎⇔事業地   km    採面⇔山土場    km( 平均 ) 

チェーンソー取扱者の経費 

伐 

木 

作 

業 

月 額 制 

日額制のみ    人  併用    人 ( 併用の場合の方法          ) 

そ の 他    人 ( 個人出来高制   人、共同出来高制    人) 

出来高制の賃金の具体的算定方法 ( 個人出来高、共同出来高、併用 ) 

土木作業における伐木作業  有 ・  無 

振 動 障 害 に つ い て の 健 診 状 況 

在 籍 者 の 受 診 状 況

( 過 去 3 年 ) 

受 診     人( 管理区分 A  人  B  人  C  人 ) 

 未受診     人 

 不 明     人 

未受診者の健康診断の 

実 施 計 画 の 概 要 

 

雇 用 時 の 一 般 検 診 の

実 施 状 況
有 ・ 無 

雇用時一般検診未受診者の健康診断の実施計画概要 

 

事故・災害などの緊急時

緊急車両との待合せ場所

林班  小班  
ＧＰＳ緯度: 

   経度: 

林道等名称･位置 

 

様式 ３ 



2．伐 出 作 業 計 画 
 

採 面 の と り 方 
採面    ヶ所 

同時に作業を行う採面    ヶ所 

伐木方式・枝払い玉切方式 
伐   木：チェーンソー・フェラバンチャー・ハーベスタ・その他 

枝払い玉切：チェーンソー・プロセッサ・ハーベスタ・その他 

集 材 方 式 

【 全木・全幹・短幹 】 

人力・修羅・馬・ブルドーザ・トラクター・グラップル・ウインチ・集材機・ 

スイングヤーダ・タワーヤーダ・スキッダ・フォワーダ・林内運搬車(1t 未満) 

・トラック・その他（                        ） 

作業工程 

①【 】内は作

業責任者を

記入 

 

②作業期間は 

で表示 

 

③( )内は従

事労働者数 

伐  木 

作業責任者 

【        】 

     月    月    月    月    月 

               

 (   人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

集材・造材 

作業責任者 

【        】 

     月    月    月    月    月 

               

 (   人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

はい作業 

作業責任者 

【        】 

     月    月    月    月    月 

               

 (   人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

トラック運材 

作業責任者 

【        】 

     月    月    月    月    月 

               

 (   人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

土  木 

作業責任者 

【        】 

     月    月    月    月    月 

               

 (   人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

伐木手の作業仕組の概要 

( 1 日、1週 ) 

＊詳細な日伐木計画は「振

動工具を使用した作業計

画書」(様式-6)に準拠す

ること。 

＊土木作業に伴う伐木手の

作業仕組は下段に記載す

ること。 

構成単位 
チェーンソー

取 扱 者 
   人 そ の 他    人 

 

構成単位 
チェーンソー

取 扱 者 
   人 そ の 他    人 

 

下 請 の 状 況 
下請させる

作業の内容 
 

下  請 

事業場名 

 

 
 

 

主
要
設
備
な
ど 

使用機械

及び台数

    

台 台 台 台

  

台 台 台 台

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー 

メーカー 型式番号 台 数 
主要用途 所有形態別 

伐木 玉切 購入年月 個人・会社 

      個・会 

      個・会 

      個・会 

      個・会 

      個・会 

振動工具管理責任者氏名  

か
か
り
木
処
理
機
械
器
具 

機械器具名称 台数 管理責任者 
所有形態 

個人・会社

立入規制 

資材の有無
管理責任者 

   個・会 有・無 
 

   個・会 有・無 
 

   個・会 有・無 
 

   個・会 有・無 
 

休息施設 有 ( 宿舎･休息施設( プレハブ･テント･マイクロバス･ワンボックス･その他 )) ・無 

暖房設備 有  ・  無 

山泊の有無 有 ( 宿舎の構造     宿舎の広さ   ㎥ )  ・ 人員 (   人 )   無 

リスクアセスメント

実 施 有 無

重大性の高いリスク（詳細はリスクアセスメント報告書参照） 

優先順位 作業名 災害プロセス リスク評価 リスク回避・低減対策概要

有 ・ 無      

実 施 日      

月  日       

備 考 

 

 

 



作  業  計  画  書  （ 記 載 例 ）  

作成年月日     平成２５年 ５月 ５日 

第 回改訂年月日  平成  年  月  日 

事 業 者 名 
 

厚生森林組合        ○印 

所 在 地 
〒100-8916 

東京都千代田区霞ヶ関○-○-○ 

計 画 作 成 者 森林整備係長 森林太郎 

 

１．事 業 の 概 要 

事業場(現場･団地)名称 
カラマツ里山団地 

杉山 松之助 氏所有林 

作業場所 (  林班等 ) 

( 林班図を添付 ) 
○○○郡○○市○○町 77 林班ろ小班 

作 業 班 名 

作業班責任者名・連絡先 

作 業 班 名 ：森山太郎作業班 

作業班責任者：森林太郎 

         電話 030-666-000  携帯電話 0801-222-111 

経 営 林 別 
国有林  (林野庁、その他)・都道府県有林（   地区）・市町村林(     )

私有林 (発注者                             ) 

作 業 の 内 容 伐木請負           立木処分           

作 業 期 間 自 平成 24 年 7 月 3日～  至 平成 24 年 10 月 10 日 

労 働 者 数 男 ５ 人    女 １ 人    計 ６ 人 

安全管理者及び衛生管理者 

又は安全衛生推進者名 
森林整備係長 森林太郎 

年 間 作 業 予 定 表 

作 業 工 程 表 

有（７月～１０月）・ 無 

現場名等：カラマツ里山団地 
振動工具使用した作業計画書 有 ・ 無 

林 業 機 械 作 業 計 画 有 ・ 無 振 動 工 具 自 主 点 検 表 有 ・ 無 

安 全 作 業 規 定 等 
安全作業の心得作成 

有 ・ 無 
振 動 工 具 台 帳 有 ・ 無 

 

伐
木
の
内
容 

伐 木 予 定 樹 種 カラマツ  林齢（齢級） ７０年生(１４)

伐 木 方 式 定性・郡状・列状・切捨て・皆伐・択伐・その他 面積 ２８.３ha 

伐 木 数 量

立
木
材
積 

針 葉 樹 ６，３００㎥ 出
材
予
定 

針 葉 樹 ８５０㎥

広 葉 樹 １，２００㎥ 広 葉 樹 ０㎥

現
場
の
状
況 

現 場 の 地 形 緩 (10°未満)  中(10°～20°未満)  急 ( 20° 以上 )
人工林 ８４ ％ 

天然林 １６ ％ 

距    離 事務所・宿舎⇔事業地 ２０ km    採面⇔山土場 ０．８ｋm( 平均 ) 

チェーンソー取扱者の経費 

伐 

木 

作 

業 

月 額 制 

日額制のみ    人  併用    人 ( 併用の場合の方法          ) 

そ の 他    人 ( 個人出来高制   人、共同出来高制    人) 

出来高制の賃金の具体的算定方法 ( 個人出来高、共同出来高、併用 ) 

土木作業における伐木作業  有 ・  無 

振 動 障 害 に つ い て の 健 診 状 況 

在 籍 者 の 受 診 状 況

( 過 去 3 年 ) 

受 診  ３  人( 管理区分 A ２人  B １人  C  人 ) 

 未受診     人 

 不 明     人 

未受診者の健康診断の 

実 施 計 画 の 概 要 

 

雇 用 時 の 一 般 検 診 の

実 施 状 況
有 ・ 無 

雇用時一般検診未受診者の健康診断の実施計画概要 

 

事故・災害などの緊急時

緊急車両との待合せ場所

７７林班 は 1小班 
ＧＰＳ緯度: 北緯 35 度 39 分 29 秒 1572 

   経度: 東経 139 度 44 分 28 秒 8759 

林道等名称･位置 

霞ヶ関地区 千代田林道 （起点より 1.5km）里山作業道分岐点 

救急隊とドクターヘリのランデブーポイント（             ） 

普通乗用車通行可 携帯電話通話可 

緊急時携帯電話番号 0801-222-111（森山） 

様式 ３ 

○森 



2．伐 出 作 業 計 画 （記載例） 
 

採 面 の と り 方 
採面  ２ ヶ所 

同時に作業を行う採面  ０ ヶ所 

伐木方式・枝払い玉切方式 
伐   木：チェーンソー・フェラバンチャー・ハーベスタ・その他 

枝払い玉切：チェーンソー・プロセッサ・ハーベスタ・その他 

集 材 方 式 

【 全木・全幹・短幹 】 

人力・修羅・馬・ブルドーザ・トラクター・グラップル・ウインチ・集材機・ 

スイングヤーダ・タワーヤーダ・スキッダ・フォワーダ・林内運搬車(1t 未満) 

・トラック・その他（                        ） 

作業工程 

①【 】内は作

業責任者を

記入 

 

②作業期間は 

で表示 

 

③( )内は従

事労働者数 

伐  木 

作業責任者 

【 松 山 一 郎 】 

    ８月   ９月    月    月    月 

 11 20         

( ２ 人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

集材・造材 

作業責任者 

【 桜 山 二 郎 】 

    ８月   ９月    月    月    月 

 16  31        

( ２ 人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

はい作業 

作業責任者 

【 松 山 一 郎 】 

    ８月   ９月    月    月    月 

   27 4        

(   人) ( １ 人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

トラック運材 

作業責任者 

【 桜 山 二 郎 】 

    ８月   ９月    月    月    月 

    6        

(   人) ( ２ 人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

土  木 

作業責任者 

【 桜 山 二 郎 】 

    ８月   ９月    月    月    月 

1 10          

( ２ 人) (   人 ) (   人 ) (  人 ) (  人) 

伐木手の作業仕組の概要 

( 1 日、1週 ) 

＊詳細な日伐木計画は「振

動工具を使用した作業計

画書」(様式-6)に準拠す

ること。 

＊土木作業に伴う伐木手の

作業仕組は下段に記載す

ること。 

構成単位 
チェーンソー

取 扱 者 
 ２  人 そ の 他 ４   人 

①採面 1・2(団地北東急斜面)をチェーンソー伐木→グラップル(ウインチ)全木集材

→プロセッサ造材→フォワーダ集材 

②管理区分Ａ：連続作業時間 10 分－目立て等休憩時間 30 分【日作業 2時間】 

 管理区分Ｂ：連続作業時間 10 分－目立て等休憩時間 50 分【日作業 1時間 20 分】

③週作業仕組：伐木:月･水･金（週 3日）集材:火･木（週 2日） 

構成単位 
チェーンソー

取 扱 者 
 ２  人 そ の 他 ２   人 

①作業道支障木をチェーンソー伐木→グラップル(ウインチ)全木で路線外に木寄 

②連続作業時間及び週作業仕組は伐木に準拠 

下 請 の 状 況 
下請させる

作業の内容 
なし 

下  請 

事業場名 
なし 

 
 

 

主
要
林
業
機
械
等 

使用機械

及び台数

ハーベスタ（コマツ）

ケトー500 

グラップル（住友） 

イワフジ 

プロセッサ（イワフ

ジ）CT500/ GP532 

フォワーダ（モロオカ）

ST600 

1 台 1 台 1 台 1 台

油圧ショベル（住友）

（グラップルヘット

交換-ザウルス） 

 

1 台 台 台 台

チ
ェ
ー
ン
ソ
ー 

メーカー 型式番号 台 数 
主要用途 所有形態別 

伐木 玉切 購入年月 個人・会社 

ＳＴＩＨＬ ＭＳ３６２
３（うち１

台予備） 
○ 

 平成 23 年 

10 月 
個・会 

      個・会 

      個・会 

      個・会 

      個・会 

振動工具管理責任者氏名 松 山 一 郎 

か
か
り
木
処
理
機
械
器
具 

機械器具名称 台数 管理責任者 
所有形態 

個人・会社

立入規制 

資材の有無
管理責任者 

フェリングレバー(75cm) １ 松山一郎 個・会 有・無 松山一郎 

ターニングストラップ １ 桜山二郎 個・会 有・無 桜山二郎 

チルホール １ 笹山三郎 個・会 有・無 笹山三郎 

   個・会 有・無 
 

休息施設 有 ( 宿舎･休息施設( プレハブ･テント･マイクロバス･ワンボックス･その他 )) ・無 

暖房設備 有  ・  無 

山泊の有無 有 ( 宿舎の構造     宿舎の広さ   ㎥ )  ・ 人員 (   人 )   無 

リスクアセスメント

実 施 有 無

重大性の高いリスク（詳細はリスクアセスメント報告書参照） 

優先順位 作業名 災害プロセス リスク評価 リスク回避・低減対策概要

有 ・ 無 １ 伐木作業 かかり木の元玉切り ５ フェリングレバーを使用 

実 施 日 ２ 伐木作業 つる絡みで木が回る ４ 樹冠確認と退避場の確保 

５月 １日  ３ 伐木作業 隣接木の枝落下 ４ 伐木方向・樹冠部の確認 

備 考 

1.現場の作業（環境）要件 

 ①採面 1(団地北東急斜面)下部の沢下流では、農業用水を取水。汚濁水発生に配慮。 

 ②現場通勤路（既存道 2.5km）急カーブ・急勾配で通勤は注意（特に雨天時要注意）。 

2.現場打合せ 

 ①始業時（毎朝８時～８時 20 分）に作業班で役割･作業場確認､作業時間と連絡体制確認。 

 ②始業時に危険予知及び注意事項確認、緊急連絡体制､救急用具の確認後に体操の実施。 

 ③終業時打合せ前に道具及び機器点検・整備。 

 ④当日の作業者全員で作業状況確認､明日作業方針､危険作業や危険箇所共有等短時間打合せ。 


